Mise en place d’une solution de type Network Attached System

Assurmer
Chef de projet : Dylan CHAU

Participants : Dylan CHAU, Axel BAUGÉ

Début du projet : mer, 11/22/2023

Semaine d’affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	STATUT	DÉBUT	FIN
Phase principale				
Préparation des tâches et répartition du travail	Axel Baugé et Dylan Chau	Réussite	22/11/23	2/12/23
Mise en forme du planning	Dylan Chau	Réussite	23/11/23	30/11/23
Etude du NAS	Dylan Chau	Réussite	1/12/23	5/12/23
Recherche sur le RAID	Axel Baugé	Réussite	5/12/23	5/12/23
Phase secondaire				
Recherche sur TrueNAS et Synology	Axel Baugé et Dylan Chau	Réussite	1/12/23	11/12/23
Mise à jour du plan d'adressage et de la topologie	Dylan Chau	Réussite	3/12/23	8/12/23
Tests et configuration des 2 solutions sur VMWare	Axel Baugé et Dylan Chau	Échec	29/11/23	30/11/23
Réalisation de la veille informationnelle	Axel Baugé et Dylan Chau	Réussite	29/11/23	20/12/23
Création des VMs et configuration AD	Axel Baugé et Dylan Chau	Réussite	22/11/23	8/12/23
Phase finale				
Création du document utilisateur	Dylan Chau	Réussite	25/11/23	7/12/23
Amélioration des branchements de l'ilôt	Dylan Chau	Réussite	3/12/23	18/12/23
Rédaction de la documentation interne	Axel Baugé et Dylan Chau	Réussite	22/11/23	20/12/23
Mise en production du NAS et tests finaux	Axel Baugé et Dylan Chau	Réussite	22/11/23	20/12/23