Mise en place d’une solution Wi-Fi sécurisée

Assurmer
Chef de projet : Dylan CHAU

Participants : Dylan CHAU, Axel BAUGÉ

Début du projet : mer, 1/17/2024

Semaine d’affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	STATUT	DÉBUT	FIN
Phase principale				
Préparation des tâches et répartition du travail	Dylan Chau	Réussite	17/1/24	17/1/24
Mise en forme du planning	Dylan Chau	Réussite	17/1/24	19/1/24
Achat d'une clé Wi-Fi	Dylan Chau	Réussite	17/1/24	17/1/24
Recherche sur le Wi-Fi	Dylan Chau et Axel Baugé	Réussite	17/1/24	22/1/24
Phase secondaire				
Recherche sur la configuration de la borne Cisco WAP	Dylan Chau	Réussite	17/1/24	17/1/24
Mise à jour du plan d'adressage et de la topologie	Dylan Chau	Réussite	31/1/24	31/1/24
Modification de la configuration Switch/Routeur	Dylan Chau et Axel Baugé	Réussite	17/1/24	20/1/24
Recherche sur le NPS (Radius)	Dylan Chau et Axel Baugé	Réussite	17/1/24	20/1/24
Installation et configuration NPS (Radius)/ADCS	Dylan Chau	Réussite	17/1/24	31/1/24
Phase finale				
Création du document utilisateur	Dylan Chau	Réussite	20/1/24	31/1/24
Création d'un document Axes d'amélioration E5	Dylan Chau	Réussite	25/1/24	14/2/24
Rédaction de la documentation interne	Dylan Chau et Axel Baugé	Réussite	17/1/24	14/2/24
Mise en production du Wi-Fi sécurisé et tests finaux	Dylan Chau	Réussite	17/1/24	14/2/24